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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 7c do SWZ
UMOWA (projekt)

przy kontrasygnacie SKarbnika — ... :
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”,

.............................. ., NIP: o, REGON:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja potaczona z przebudowg stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Sniadéwka.

2. Umowa jest wspodifinansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno — Sciekowa projekt:
,Modernizacja potgczona z przebudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czotna,
Sniadowka”.

3. Umowa obejmuje m.in.:

1) wykonanie fundamentu pod zbiornik wodociggowy 220 m®,

2) remont istniejgcego zbiornika stalowego:

a) demontaz zbiornika i izolacji z ptyt styropianu,

b) wymiane skorodowanych srub tgczgcych elementy zbiornika,

C) naprawe czesciowg blach zbiornika obejmujgcg oczyszczenie blach zbiornika z
korozji i malowanie dwukrotne farbg chlorokauczukowa,

3) rozbudowe stacji wodociggowej w m. Sniadéwka polegajgca na wybudowaniu i
wigczeniu do istniejgcego ukfadu technologicznego dodatkowego zbiornika
retencyjnego wody pitnej:

a) budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 220 m*
b) potozenie przewoddw technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych,
c) potozenie linii kablowej energetycznej i sterowniczej,

4) wykonanie uktadu sterowania i pomiarowego,

5) wykonanie instalacji na zbiorniku wyrownawczym

6) wykonanie ochrony od porazen.

4. Zaméwienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca
zatgcznik nr 7a do SWZ.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

3) przedmiary robot.

6. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane
z realizacjg zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
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podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
oséb wykonujgcych czynnosdci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikow
fizycznych (wymog nie dotyczy m.in.: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, czy dostawcow materiatéw budowlanych),

2) sposéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o praceg, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy O prace zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan: w okresie realizacji zamowienia Zamawiajgcy ma prawo do
skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w §
25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, hormami i instrukcjami producentéw
stosowanych urzagdzen i materiatbw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonywacC z udziatem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie do dnia ...... r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat lll - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektorébw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantow
Zamawiajgcego na budowie.

. Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).
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Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z umowg, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz
przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi,

zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ..., posiadajgcy/a
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane nr ... wydane przez
......................... Ww. osoba jest czionkiem .......................... nr ewidencyjny
................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony
kierownik budowy dziatajg w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych
budowy.
Kierownik budowy wspodtpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi
przez Zamawiajgcego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika moze
nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi
zmiane tylko wéwczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej beda
odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;j.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
1) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych

od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-
3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
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2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkoéw higieniczno -
sanitarnych na placu budowy.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegotowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu
umowy, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie
bedg stanowi¢ zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
finansowy, obejmujgcy cato$¢é przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania umowy dostarczyé ten harmonogram Zamawiajgcemu
celem jego zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zmiana harmonogramu - z wytgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej
zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym
terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien
je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestyciji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu osob do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakohczeniu realizacji zamowienia
bedzie przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

powiadomienie wszelkich zarzagdcow sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i
uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na
czasowe wyltgczenia i przetozenia elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z
prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka koniecznos¢ w czasie
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wykonywania robot (potwierdzeniem ww. czynnoéci bedg spisane protokoty odbioru

miedzy Zarzgdca sieci a Wykonawca),

11) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich
wbudowaniem.

12) utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
I transportujgcych materiaty),

13) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robé6t pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

14) zapewnienie wiasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpadow w sposob
selektywny i zapewniajgcy ochrone srodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie
Z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchig postepowania z odpadami, tj.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwacC z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu robét,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia

ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie witasnosé¢ odpadow (materiatow),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

15) materiaty powstate w wyniku prowadzonych robé6t budowlanych uzyskane z rozbiorki i
demontazu sg wiasnoscia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiatly uzyskane z
rozbiorki lub demontazu nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie
podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w
ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

16) przestrzeganie zasad bezpieczehnstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem o0soéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed
kradziezg lub dewastacja,

17) naprawienie urzgdzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

18) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

19) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

20) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

21) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp,

22) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zgdanie Inspektoréw nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
roboét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego,
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23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdét, ich czesci bgdz majgtku
Zamawiajgcego lub oséb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

24) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych
materiatdbw na terenie budowy, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

25) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglgdow,
konserwacji zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

26) Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby kierownik budowy i kierownik robot
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

27) w trakcie wykonywania wykopéw nalezy zwracaé szczegolng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

28) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi
wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie
do Zamawiajgcego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie
kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane zmiany.

29) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub
zaniedbania to prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkow
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach
wynikajgcych z Umowy.

30) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

31) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos$¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i
kierownicy robot, ktérych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robot
uzupetniajgcych, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacii
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwlocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opéznienie wykonania robot.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzah Wykonawcy wynikajgcego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos$c¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, Smierci lub utraty czy tez uszkodzenia
mienia (w tym bez ograniczen robdt, bazy, materiatow i sprzetu) i szkdd, ktdére mogag
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu Koszty przez niego poniesione, w
zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, Zze zostang one pokryte z
Polisy OC.
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Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartodci nie mniejszej niz warto$¢
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu na kazde zgdanie do dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczehstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robét dla swoich pracownikdéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnoS¢ i na witasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

Wykonawca winien podporzadkowacC sie poleceniom wydawanym przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym
niezwiocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ........ccccccveiiiiiiiiiiinnnenn. , ha zasoby ktorego

Wykonawca powotywat sie skitadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot UMOWY W ZaKresSie ............ccceveeeeeeeeniiinnnnn.

. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmlot trzeci - .o,

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmlotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostaC zwolniony z
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia warunek udziatlu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego
powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezenh, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ogdlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajgcej z
niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkéw lub wymagah dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robo6t, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ziozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne
informacje dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robot oraz
materiatdbw niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie
niezbedne informacje dotyczgce ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg miec
wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty wustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci:
................................ zbbrutto (Stownie: ... )
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacie zaméwienia bedzie nastepowaé fakturami czesciowymi,
wystawianymi po zakonczeniu w cato$ci danego etapu roboét lub elementu robot
(nadajgcego sie do odbioru czesciowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru wykonanych robdt przez
Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg koncowa.
Suma naleznosci z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 91 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokédt odbioru
koncowego robot budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
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wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

zestawienie kosztowe wykonanych roboét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu
kalkulacyjnym i zawiera¢ zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z
pozycjami kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢
catkowita robodt, procentowa ilo§¢ wykonanych rob6t do okresu rozliczeniowego,
procentowa ilos¢ wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé
robét w okresie rozliczeniowym, procentowa ilos¢ robét pozostatych do wykonania, wartos¢
wykonanych rob6t do okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robét na koniec okresu
rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym, wartos¢ robdt
pozostatg do wykonania.

. Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za

posrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktdérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty =z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania zaptaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa.

. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania

Strona 10 z 22




EundUS_ZPi(_ -B.. lubelskie Unia Europejska
uropejskie :' *supciel Europejski Fundusz
Program Regionalny & '5““{7 fyae' Rozwoju Regionalnego

uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbiér robot
1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowosé do odbioru robét

1. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku
budowy. Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty
wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego teren budowy nalezy uporzadkowac.

4. Zamawiajagcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci:
1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),
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oSwiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg i przepisami prawa,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robat,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami
uzytkowania (w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

wynikow pozytywnych pomiarow kontrolnych, prob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzenh branzowych,
protokoty odbioréw czesciowych,

10) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,
11) protokoty rozruchu urzgdzen,
12) sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg byé traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
Wszystkie ww. protokoly muszg by¢é podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika
budowy/robét.

§ 17. Odbiér koncowy robot
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kohcowego
i potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w
ciggu 5 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonhczenia,
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér robdt wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robodt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzeh, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonoéé, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

. Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin

technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy

moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
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10. Dokonanie przez Inspektoréow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu
odbioru kohcowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
1. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedg spisane
protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opoOznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1
pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o
ktorym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowa t;.
kwote: zt (stownie:

wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...,

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
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bezwarunkowego zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedfozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ warto§¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie op6znienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany terminédw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKkosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... zt w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W
przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokét ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres
. lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty
pOdplsanIa przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzgadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg
umowa.

Zgtoszenie wad, usterek lub szkéd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie
w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbior robot i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach

. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach

I szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

. Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.

. Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzgdzg protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.

W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o
swojej decyzji w terminie 14 dni.

. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne,

ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zaméwienia, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy,

2) ztytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapfaty i
0,1% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu
zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona
kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy
stwierdzony taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o0 podwykonawstwo w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ziotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdéd stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wad, usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci zamowienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu odwiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w
wysokosci
2 000,00 z! (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzier zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg

kumulacji do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie

umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej
lub utraconemu dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem

przypadku, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody

rzeczywiscie poniesionej, na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. W razie braku zapfaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania
napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
diuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzah wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od

dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow.
Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD.

7. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki
odstgpienia, dokonanego zarowno na podstawie zapisdw niniejszej umowy jak i na
podstawie przepisow kodeksu cywilnego, ograniczone bedg do robot niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewfasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych
przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opéznien wynikajgcych

z

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,
opo6znienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét —
fakt ten musi zostaC¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robodt, za wyjgtkiem
okresu wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania
robét, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t — zmiana o czas, w ktérym
Wykonawca nie mogt wykonaé prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian
projektowych wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin
umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,
wprowadzenia istotnych zmian do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaéd
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym
Wykonawca nie mogt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie
decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
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o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek
wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.: powddz, pozar, trzesienie ziemi i
inne kleski zywiolowe, nagte i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza sie,

za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w inny sposéb niz

okreslono to w dokumentacji projektowej (ij. wykonania tzw. robot zamiennych).

Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty,

urzgdzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie

gorsze niz te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robét, o ktorej
mowa powyzej moze by¢é dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpic

w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploataciji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedéw
w dokumentacji projektowej,

f) pozwolg osiggng¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

0) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami dotyczgcymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.
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4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow robot, przy
czym osoby zastepujgce muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach:

a) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest
zamowienie,

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
dotyczacych projektu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez Wykonawce
wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania
przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcow,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 118, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcy, potwierdzajgcych zaptate przez
niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania
Zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Administrator danych  (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego RODO, dane osobowe do przetwarzania
w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie Srodki bezpieczenstwa, w tym
Srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetnialo wymogi RODO i chronito
prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane

0SObOWE Zakres danych  osobowych
powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora
wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy oraz

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii osob: w zakresie — imie,
nazwisko, stanowisko stuzbowe, miejSCe Pracy, .........covuiiiiiiiiii
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Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajgcy wytgcznie w celu realizacji ustug okreslonych umowag gtéwna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzany z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizaciji
umowy gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg wazne do dnia
odwotania, nie pézniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtowne;.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktére podczas wykonywania umowy gtowne;j
bedg przetwarzac dane osobowe zostang przeszkolone z zakresu obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot
przetwarzajgcy zapewnia, ze kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy zostanie przez niego zobowigzana do
zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem
usuwa (lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dnia wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane
osobowe oraz wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze przepisy prawa nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy — niezwiocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 —
przekaze Administratorowi danych pisemne oswiadczenie, w ktérym potwierdzi,
ze nie posiada juz zadnych danych osobowych, ktorych przetwarzanie zostato mu
powierzone na podstawie niniejszej umowy.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi danych
w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby,
ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbednej zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciagu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowg
do dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki
jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.
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Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych
w umowie, o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Ilub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajgcym tych danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez organ realizujgcy
uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od wspoipracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;.
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane
ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
umowy, chyba 2ze Kkonieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dofozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Srodki
tacznosci wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych,
o ktorych mowa w wust. 1, gwarantowaly zabezpieczenie tych danych w tym
w szczegolnosci danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostepem
0sOb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 29
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik
budowy) jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, RODO, przepisy ustawy
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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