Zatqcznik nr 7 do SWZ

UMOWA (projekt)
Zawarta W dniu ......ccevereeeeenns w Baranowie pomiedzy:
.............................. , NIP: iiiiiiieiiveeeee, REGON: ..., Teprezentowang przez:
przy kontrasygnacie SKarbnika — .........cccoieeivnncniininninnnnness s ssssnenes ,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

....................... , NIP: cieiiiiieiieieeeeee, REGON: ... rEprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”

o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1 Podstawa zawarcia umowy

Wykonaweca niniejszej umowy zostat wytoniony na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.).

§ 2 Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng czes¢é.

Dokumentacja robét — projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegétowy zakres robot
budowlanych na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot umowy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzagdzenia wykonawcy.

Harmonogram — projekt organizacji wykonania robét okreslony przez poszczegdlne etapy.

Odbidr czesciowy— protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w
dokumentacji etapu robadt, ktéry to protokot zawiera ocene wykonania robot.

Odbior koncowy — protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w
stanie gotowym do eksploatacji (uzytkowania) po pozytywnym zakorczeniu odbioréw czesciowych.
Wada — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robdét ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg zamawiajgcego lub obowigzujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy
sprzedanej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — cze$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej
formie zgodnej z art. 450 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp., nalezng w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

10) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, z ktérg wykonawca zawart umowe o wykonanie

czesci przedmiotu umowy.
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11) Umowa na podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc
zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

12) Sita wyzsza — przez site wyzszg strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci

Rozdziat Il - PRZEDMIOT UMOWY
§ 3. Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwg
Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne
polegajgce na przebudowie i remoncie zabytkowego budynku plebanii z adaptacjg poddasza na
cele uzytkowe wraz z elementami zagospodarowania terenu na czesci dziatek o numerach
ewidencyjnych 2682 i 2938 w Baranowie.

2. Umowa jest wspotfinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:
1) przebudowa i remont zabytkowego budynku plebanii o powierzchni zabudowy 251,00 m? i

kubaturze 1 506,00 m*, w tym:

a) wzmocnienie fundamentéw budynku oraz wykonanie izolacji pionowej obustronnej,
powtokowej, krystaliczno-polimerowej oraz izolacji poziomej pod poziomem posadzki
metodg iniekcji krystalicznej; rozbiérka fundamentéw pod klatkg schodowg, gankiem i
werandg oraz wykonanie nowych fundamentow;

b) rozbidrka istniejacej klatki schodowe] i wykonanie nowych schodow;

c) wzmocnienie, remont i odgrzybienie Scian zewnetrznych, skotwienie odchylonych $cian
szczytowych oraz wzmocnienie spekanych nadprozy ceglanych;

d) wymiana stropéw nad parterem, z zachowaniem istniejgcych belek stropowych,
zaimpregnowanie belek srodkami owado i grzybobdjczymi, utozenie nowych podtég i
sufitéw;

e) naprawa tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, malowanie;

f) wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachowego, z wykonaniem lukarn oraz okien
potaciowych;

g) adaptacja poddasza na cele uzytkowe;

h) wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych;

i) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewniana);

j) wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych imitujgcych drewno, ptytek gresowych,
paneli warstwowych i wyktadziny PCV;

k) wyburzenie 4 piecow kaflowych oraz konserwacja jednego pieca z dekoracyjnym
zwienczeniem; odtworzenie pieca chlebowego;

I) odtworzenie werandy oraz ganka wejsciowego;

m) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z
zastosowaniem 2 pomp ciepta, w tym ogrzewania podtogowego na parterze budynku,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz sygnalizacji przeciwpozarowej, wykonanie
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, instalacja oswietlenia, instalacja
monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kW, wykonanie ogrodzenia instalacji;

3) demontaz istniejgcego ogrodzenia budynku i wykonanie nowego z przeset stalowych;

4) wymiana muru ogrodzeniowego kosciota na odcinku ok. 12 m;

5) utwardzenie terenu kostka granitowgq (dojazd i dojscie do budynku) oraz kruszywem granitowym

(opaska wokdt budynku);

6) dostawa i montaz wyposazenia niezbednego do prawidtowego funkcjonowania budynku;

Strona 2z 22

$G.271.9.2021 - Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne



7) przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan;

8) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;

9) obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egz. dla Zamawiajgcego;

10) Zakres prac obejmuje rdwniez roboty pomocnicze i towarzyszgce oraz inne prace konieczne do
wykonania zamdwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastac;ji;

b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robét;

C) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddédw w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i
zagospodaruje na swojg odpowiedzialno$¢ i swdéj koszt odpady powstate podczas
realizacji zadania.

d) usuwanie wytworzonych odpaddéw z miejsc ich powstawania na biezaco.

Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik nr 8a

do SWZ.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3) przedmiary robét.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane z

realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem roboét budowlanych, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymédg
nie dotyczy m.in.: oséb kierujacych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy
dostawcéw materiatéw budowlanych);

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osdéb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
przekazania placu budowy, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy Ilub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na budowie na podstawie umowy o prace;

3) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie
umowy o prace Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego pracownika

c) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika, rodzaj umowy o prace; pozostate dane osobowe powinny byc
zanonimizowane;

4) w okresie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku do
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

5) niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w punkcie 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w § 27
ust. 1 pkt 9-10 umowy;

6) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie 1.
Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w
szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych
urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z udziatem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.
Roboty beda wykonane przy uzyciu fabrycznie nowych materiatéw wykonawcy. Uzyte do
wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ, STWIOR i dokumentacji projektowej oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wszystkie ewentualne nazwy wyrobdow (urzadzen, materiatéw, surowcow) uzyte w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robét sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Zamawiajacy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie wyrobow lub technologii réwnowaznych pod
warunkiem spetniania przez nie parametrow réwnowaznosci okreslonych w dokumentacji i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt. Ciezar udowodnienia zachowania tych
parametréw spoczywa na wykonawcy.
Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy rozumie¢, ze zagwarantujg one realizacje zamdéwienia w
zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.
Wykonawca dla kazdego materiatu i urzadzenia ztozy wniosek materiatowy, nie pdzniej niz 14 dni
przed dostarczeniem materiatu i urzadzenia na budowe. Wniosek materiatowy musi byc
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Zaakceptowanie materiatu i urzadzenia dokonuje sie przez
ztozenie podpisu przez wymagane strony na wersji papierowej przedtozonej przez wykonawce.
Wz6r karty wniosku i wymaganych dokumentéw zostang uzgodnione przez Inspektora nadzoru i
wykonawece na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

Rozdziat Ill - TERMINY REALIZACIJI
§ 4. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 12 miesiecy o daty podpisania umowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,
o ktéorym mowa w § 19 umowy.

Rozdziat IV — PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektoréow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie z
umowg, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
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4. Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 6. Kierownik budowy, kierownicy roboét
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy w 0sobi€ ...ccceercreeeeriennnene , posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, uprawnienia budowlane nr ................... i spetniajgcg warunek dla osdb kierujacych
robotami przy zabytkach nieruchomych, okreslony w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710, ze zm.), tj. ktdra przez co
najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury Ww.

osoba jest cztonkiem.......cccccceeeveiennnns nr ewidencyjny................. i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Zostaje ustanowiony kierownik robdt branzy sanitarnej w osobie: ............................. posiadajgcy/a

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem
nr - ewidencyjny ..o, i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

3. Zostaje ustanowiony kierownik robét w branzy elektrycznej w osobie ......cceeeee... , posiadajgcy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ..........cccccveueneen. nr ewidencyjny
................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Kierownika budowy i kierownika robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

5. Kierownik budowy i kierownik robét ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

6. Kierownik budowy i kierownik robdt wspoétpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

7. lIstnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownika robdt. Zmiana kierownika
moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajgcy zatwierdzi
zmiane tylko wowczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej bedg odpowiadaty
kwalifikacjom osoby zastepowane;.

8. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
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9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktédrych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonaé zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbieranie poszczegdlnych etapow wykonanych robét,

5) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno — sanitarnych na
placu budowy.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okresSlona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢
zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamodwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia.
Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzglednié.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takie na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5
dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonaweca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych
od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcy poprzez podanie nr

telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamodwienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakoriczeniu realizacji zamodwienia bedzie

przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi

sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wyltgczenia i przetozenia

elementow sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
wystgpi taka konieczno$¢ w czasie wykonywania robdét (potwierdzeniem ww. czynnosci beda
spisane protokoty odbioru miedzy Zarzadcg sieci a Wykonawcg),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materiatéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami

potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane; atesty,

certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na co najmniej 5 dni
roboczych przed ich wbudowaniem,

utrzymanie w czystosci drég (po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy

i transportujgcych materiaty),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét pozostawienie terenu

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpaddéw w sposdb

selektywny i zapewniajagcy ochrone S$rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami gospodarowania odpadami wtym hierarchia postepowania z odpadami, tj.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezaco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robdt,

b) do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdllnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn.
Dz. U.z2020r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

materiaty powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych uzyskane z rozbidrki i

demontazu sg wtasnoscig Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z rozbidrki lub demontazu

nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie poddaé zagospodarowaniu badz

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie

Wykonawca,

przestrzeganie zasad bezpieczenistwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy

przed dostepem osdéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradziezg Iub

dewastacja,

naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zaleced wpisanych do dziennika budowy i polecer Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robodt

podstawowych,
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21) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

22) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robodt
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zgdanie
Inspektoréow nadzoru odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci badz majgtku
Zamawiajgcego lub osdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

24) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdw. Badania bedg realizowane
przez Wykonawce na witasny koszt,

25) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

26) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robdt fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

27) w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

28) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego
zaproponowane zmiany.

29) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to
prace zmierzajace do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajacych z Umowy.

30) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

31) Zamawiajacy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecno$¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktdrych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robo6t uzupetniajacych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggacych wptynaé na opdznienie wykonania robot.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdét, az do podpisania protokotu odbioru korcowego robdt
budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez
uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robdt, bazy, materiatdw i sprzetu) i szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku
wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonaweca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
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10.

11.

12.

13.

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdcié Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej
powyzej, zasgdzone  prawomocnymi  wyrokami  t3cznie z  kosztami  zastepstwa
procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC..
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zadanie do dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewnié bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0séb trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbad o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§9.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .....cccceevevveeeevcieeeeennnee, , ha zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w
Zakresie ..oooveevceeeeiee e .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....ccccccoiiiiiinnnn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotdéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamdwier publicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 10. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogdlna wartos¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
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17. W przypadku zaméwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Rozdziat V - WYNAGRODZENIE
§ 11. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatéw
niezbednych do wykonania izakonczenia robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargowej.

2. Wpynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 12. Wysokos$¢é wynagrodzenia
1. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .......cceeeevvveieenennne. zt brutto
(STOWNIE: ettt e ).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdziat VI - PLATNOSCI
§ 13. Regulowanie ptatnosci

1. Rozliczenie za realizacje zamowienia bedzie nastepowac fakturami czesciowymi, wystawianymi po
zakonczeniu w catosci danego etapu robdt lub elementu robdt (nadajgcego sie do odbioru
czeSciowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonym protokotem
czesciowego odbioru wykonanych robét przez Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg
koncowa.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze w roku 2021 ureguluje Wykonawcy naleznosci do kwoty 1 000 000,00 zt
brutto. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia w 2021 r. faktur na kwote nie przekraczajaca
1 000 000,00 zt, nawet gdyby zakres wykonanych prac byt wiekszy.

3. Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 91 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie korcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korcowego
robot budowlanych, zatwierdzony przez Inspektoréw  nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajagcy ma
prawo wstrzymaé sie z wyptatg wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci robdét co do
ktorych stwierdzono usterki.
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Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wplywu prawidiowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
przyjmuje sie dzien wptywu naleznej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawieraC zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢ catkowita robét, procentowa
ilos¢ wykonanych robét do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robét na koniec
okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$é robét w okresie rozliczeniowym, procentowa ilo$é robot
pozostatych do wykonania, wartos¢ wykonanych robdt do okresu rozliczeniowego, warto$é
wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, warto$¢é robot pozostata do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwosé ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 14. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia

Strona 12 z 22

$G.271.9.2021 - Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne



8.

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerr Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 15. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VIl — ODBIOR ROBOT
§ 16. Odbior robét
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 17. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do
dziennika budowy.
Gotowosc¢ do odbioru koricowego robét Wykonaweca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzadkowacd.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koricowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 18 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koricowego robét Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

dzienniki budowy,

dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi  zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakorczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja
projektows i przepisami prawa,
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4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

osSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

wynikdw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakorczenia robdt,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg byc¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Wszystkie ww.
protokoty muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika budowy/robét.

§ 19. Odbidr konncowy robot
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
5 dni roboczych przystgpi do odbioru koicowego.
Odbiér koncowy robdét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koficowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robét wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru korcowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
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10. Dokonanie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koricowego
catosci zamowienia.

§ 20. Termin usuwania wad

1. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 21. Uprawnienia z tytutu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu zwtoki
Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 27 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktdrym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VIII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 22. Wysokos¢ zabezpieczenia

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 12 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertows t;j.
KWOte: woveeveecereeennes ZE (STOWNIE: ettt st st st e e e bbb e s ans et ene ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ..o,

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
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uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. Ostateczna tres¢ gwarancji wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 29 niniejszej umowy wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania termindw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 23. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. .......cc.e........ 2t W terminie 30 dni po odbiorze koficowym catego
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ............ zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét
ich usuniecia.

Rozdziat IX - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 24. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz montaz
sprzetu i urzadzen na OKres .......cceeveeeeenn lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w
ofercie) liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego. W przypadku dostarczonego sprzetu i urzagdzen Wykonawca udziela gwarancji na okres
gwarancji producenta, jednak nie krdcej niz 3 lata.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 25. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wifasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 26 Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkdw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 27. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad,
usterek, szkédd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje cato$ci zamédwienia,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

9) za zwiloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 8 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg kumulacji do

wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa w

§ 28 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokosé zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej, na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 28. Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego nie krotszego niz 5 dni
roboczych zawartego w tresci wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych pomimo bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego nie
krétszego niz 5 dni roboczych zawartego w tresci wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowg, stosuje materialy
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego pomimo
bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego nie krotszego niz 5 dni  roboczych
zawartego w tresci wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od

umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony

w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementdéw nie ujetych w uproszczonym

kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstapienia,

dokonanego zaréwno na podstawie zapisow niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu

cywilnego, ograniczone bedg do robdét niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 29. Zmiany w umowie
. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i/lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten
musi zostac zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywania robét, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybied Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt — zmiana o czas, w ktérym Wykonawca
nie mégt wykonac prac/robét zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajacych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian
do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamodwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o
ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej s3 m.in.:
powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgodg

Zamawiajgcego, mozliwosé wykonania robdét budowlanych w inny sposdb niz okreslono to
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3)

4)

5)

6)

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg byc¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bfedéw
w dokumentacji projektowe;j,

f) pozwolg osiggnac obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zaméwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdéb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy czym

osoby zastepujace muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamdwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez Wykonawce wykonywania
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czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub
zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcoéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych wart. 118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli
zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE

§30
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nr tel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest: ....., nr tel.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, RODO, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Integralng czescia umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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